


Согласовано:
Начальник управления
по городскому хозяйству
администрации города Тулы

_____ Мурзин Р.Л.
« ____ » _____ 2019 г.



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «ТеплоРесурс»

_____ Большаков А.М.
« 20 » _____ 2019 г.



График
остановки на профилактический ремонт котельных
ООО «ТеплоРесурс», работающих на горячее водоснабжение
на 2019 год

№ п/п	Наименование котельной	Срок остановки	Ответственный исполнитель	Примечание	Тип системы теплоснабжения
1.	Котельная п. Плеханово, ул. Заводская, д. 25	с 14 мая по 27 мая	Иванов В.А.	Остановка котельной на профремонт по ГВС	Закрытая система теплоснабжения

Технический директор



И.В. Попов